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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela 8

dez/19

Parcela (%) 17,44% 28,27% 31,32% 22,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 45.140,74 73.188,32 81.061,54 59.461,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,44% 45,71% 77,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 45.140,74 118.329,06 199.390,60 258.852,27 258.852,27 258.852,27 258.852,27 258.852,27

Parcela (%) 25,00% 35,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.941,02 4.658,45 6.211,27 7.764,09 7.764,09 7.764,09 7.764,09 7.764,09

Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 43.199,72 107.999,31 172.798,90 215.998,62 215.998,62 215.998,62 215.998,62 215.998,62

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.671,30 17.013,89 28.356,48 28.356,48 28.356,48 28.356,48 28.356,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.366,54 6.733,08 6.733,08 6.733,08 6.733,08 6.733,08

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.764,09

CORONEL JOÃO PESSOA/RN

2. PAVIMENTAÇÃO 215.998,62

3. PASSEIO PÚBLICO 28.356,48

28 de fevereiro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 258.852,27

1.

4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 6.733,08

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,38%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA CORONEL JOÃO PESSOA/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN

DIVERSAS RUAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.052.762-44

PROPONENTE / TOMADOR

MINISTERIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,38%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA CORONEL JOÃO PESSOA/RN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN

DIVERSAS RUAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.052.762-44

PROPONENTE / TOMADOR

MINISTERIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

2110326247

Tiago de Assis Lopes Queiroz

Engenheiro Civil

RN20180186001

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


