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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 6,00 0,00 0,00 100,00 175,88           1.055,28             -                   -                 1.055,28          0,00%

TOTAL DO ITEM , 1.055,28             -                   -                 1.055,28         0,00%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 41,46 41,46 0,00 0,00 100,00 29,32 1.215,60             -                   -                 1.215,61          0,00%

TOTAL DO ITEM 1.215,60             -                   -                 1.215,60         0,00%

3 REVESTIMENTO DE PISO

3.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10

M2. AF_06/2014

M2 41,46 41,46 0,00 0,00 100,00 37,81             1.567,60             -                   -                 1.567,60          0,00%

TOTAL DO ITEM 1.567,60             -                   -                 1.567,60         0,00%

4 PINTURA

4.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1016,80 96,80 1016,80 0,00 9,52 100,00 9,75 9.913,80             -                   943,80           9.913,80          0,00%

4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 296,76 116,76 296,76 0,00 39,34 100,00 12,41 3.682,79             -                   1.448,99       3.682,79          0,00%

13.596,59           -                   2.392,79       13.596,59       0,00%

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 3,00 3,00 3,00 0,00 100,00 100,00 64,81             194,43                 -                   194,43           194,43             0,00%

5.2
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UND 6,00 6,00 6,00 0,00 100,00 100,00 49,32             295,92                 -                   295,92           295,92             0,00%

5.3 LIMPEZA GERAL M2 703,31 703,31 703,31 0,00 100,00 100,00 11,51             8.095,09             -                   8.095,10       8.095,10          0,00%

TOTAL DO ITEM 8.585,44             -                   8.585,44       8.585,44         0,00%

26.020,51 0,00 10.978,23 26.020,51 0,00%

100,00 0,00 42,19 100,00
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1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 38,64 38,64 38,64 0,00 100,00 100,00 18,40             -                       710,98             710,98           710,98             0,00%

TOTAL DO ITEM , -                       710,98             710,98           710,98             0,00%

2 ALVENARIAS

2.1
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA

DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 2,00 2,00 2,00 0,00 100,00 100,00 100,31           -                       200,62             200,62           200,62             0,00%

TOTAL DO ITEM , -                       200,62             200,62           200,62             0,00%

3 PINTURA

2.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 258,36 258,36 258,36 0,00 100,00 100,00 12,65             -                       3.268,25         3.268,25       3.268,25          0,00%

TOTAL DO ITEM , -                       3.268,25         3.268,25       3.268,25         0,00%

4 REVESTIMENTOS DE PAREDE

4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

M2 26,00 26,00 26,00 0,00 100,00 100,00 3,76               -                       97,76               97,76             97,76               0,00%

4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,00 4,00 4,00 0,00 100,00 100,00 27,77             -                       111,08             111,08           111,08             0,00%

4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 38,64 38,64 38,64 0,00 100,00 100,00 59,01             -                       2.280,15         2.280,15       2.280,15          0,00%

TOTAL DO ITEM , -                       2.488,99         2.488,99       2.488,99         0,00%

6.668,84 6.668,84 6.668,84 0,00%

TOTAIS EM R$ (CONTRATADO + ADITIVADO 6.668,84 10.978,23

SERVIÇOS ADITIVADOS

17.647,07

Responssável pela Fiscalização da obra

TOTAIS EM R$

OBSERVAÇÕES:

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO O VALOR DE R$ 

17.647,07 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE

CENTAVOS)Os serviços medidos e informados neste boletim de medição, encontram-se concluídos, estão em conformidade

com os projetos e especificações pré-aprovado e foram executados de acordo com as normas técnicas e

especificações.

Maria de Fátima Alves da Costa
Prefeito Municipal


