GORONEL 10/0 PESSOA-AN

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOAO PESSOA
Rua: Sdo José, 05 - Centro - Cel, Joao Pessoa - CEP: 59930-000 - CNPJ; 08,355.471/0001-24

Fone/Fax: (84) 3357 - 0027

PLANILHA DA SEGUNDA MEDICAO

Boletim de Medigdo

Data da Emissdo:

Periodo de Referéncia da Medi¢do:

Numero do Contrato com a

Data do Contrato com a

N.2 02 08.04.2021 18.03.2021 a 08.04.2021 Empesa: 018/2021 Empresa: 12.02.2021
Data do Inicio da Obra:  |Previséo de Término da Data do Ultimo Aditivo de] Tomador: Prefeitura Fontesde | RESCURSOS
12.02.2021 Obra: 12.05.2021 Prazo: Municipal de Coronel Jodo Pessoa(RN) Recursos: PROPRIOS

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SEVERIANO

Valor Total Inicial:
(RS) 27.277,45

Valor Total Atual:
(R$) 26.020,51

EMPRESA CONTRATADA: Bobd Construgdes e

Servigos Eireli

LOCAL DA OBRA: Rua Alcides Viana, Centro - Coronel Jodo Pessoa -

RN

QUANTIDADES FISICAS PERCENTUAIS VALORES FINANCEIROS (RS)
~ Valor Unitario
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. Previstas em Aditivad Medida no | Acumulada até Saldoa Realizadono| Acumulado Contratado Previstos no Aditivad Medido no | Acumulados até Saldo
Contrato tivado Periodo o Periodo Executar Periodo até o Periodo Contrato Htivado Periodo o Periodo
SERVICOS CONTRATADOS INICIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 6,00 0,00 0,00 100,00 175,88 1.055,28 - - 1.055,28 0,00%
TOTAL DO ITEM ) 1.055,28 - - 1.055,28 0,00%
2 RETIRADAS E DEMOLICOES
2.1 DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 41,46 41,46 0,00 0,00 100,00 29,32 1.215,60 - - 1.215,61 0,00%
TOTAL DO ITEM 1.215,60 - - 1.215,60 0,00%
3 REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
31 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10| M2 41,46 41,46 0,00 0,00 100,00 37,81 1.567,60 - - 1.567,60 0,00%
M2. AF_06/2014
TOTAL DO ITEM 1.567,60 - - 1.567,60 0,00%
4 PINTURA
4.1 APUC~A(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS M2 1016,80 96,80 1016,80 0,00 9,52 100,00 9,75 9.913,80 - 943,80 9.913,80 0,00%
DEMAOS. AF_06/2014
4.2 APUCA(;AO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 296,76 116,76 296,76 0,00 39,34 100,00 12,41 3.682,79 = 1.448,99 3.682,79 0,00%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
13.596,59 - 2.392,79 13.596,59 0,00%
5 SERVICOS DIVERSOS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO|
5.1 PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E| UND 3,00 3,00 3,00 0,00 100,00 100,00 64,81 194,43 - 194,43 194,43 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO
5.2 ¢ co/ / UND 6,00 6,00 6,00 0,00 100,00 100,00 49,32 295,92 - 295,92 295,92 0,00%
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
5.3 LIMPEZA GERAL M2 703,31 703,31 703,31 0,00 100,00 100,00 11,51 8.095,09 - 8.095,10 8.095,10 0,00%
TOTAL DO ITEM 8.585,44 - 8.585,44 8.585,44 0,00%
TOTAIS EM RS 26.020,51 0,00 10.978,23 26.020,51 0,00%
TOTAIS EM % 100,00 0,00 42,19| 100,00
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N.2 02 08.04.2021 18.03.2021 a 08.04.2021 Empesa: 018/2021 Empresa: 12.02.2021
Data do Inicio da Obra:  |Previséo de Término da Data do Ultimo Aditivo de] Tomador: Prefeitura Fontesde | RESCURSOS
12.02.2021 Obra: 12.05.2021 Prazo: Municipal de Coronel Jodo Pessoa(RN) Recursos: PROPRIOS

Valor Total Inicial: Valor Total Atual: EMPRESA CONTRATADA: Bobd Construgdes e LOCAL DA OBRA: Rua Alcides Viana, Centro - Coronel Jodo Pessoa -
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SEVERIANO . s
(RS) 27.277,45 (R$) 26.020,51 Servigos Eireli RN
QUANTIDADES FISICAS PERCENTUAIS VALORES FINANCEIROS (RS)
~ Valor Unitério
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. 1 previstas em Aditivad Medidano | Acumulada até Saldoa lizadono] A lad C d Previstos no Aditivad Medidono | Acumulados até Saldo
Contrato rtivade Periodo o Periodo Executar Periodo até o Periodo Contrato Htivado Periodo o Periodo
SERVICOS ADITIVADOS
1 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 38,64 38,64 38,64 0,00 100,00 100,00 18,40 - 710,98 710,98 710,98 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TOTAL DO ITEM , - 710,98 710,98 710,98 0,00%
2 ALVENARIAS
21 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA M2 2,00 2,00 2,00 0,00 100,00 100,00 100,31 . 200,62 200,62 200,62 0,00%
DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
TOTAL DO ITEM , - 200,62 200,62 200,62 0,00%
3 PINTURA
21 [APUCAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| ) 258,36 258,36 258,36 0,00 100,00 100,00 12,65 - 3.268,25 3.268,25 3.268,25 0,00%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
TOTAL DO ITEM , - 3.268,25 3.268,25 3.268,25 0,00%
4 REVESTIMENTOS DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
4.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.| M2 26,00 26,00 26,00 0,00 100,00 100,00 3,76 - 97,76 97,76 97,76 0,00%
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
42 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALNNIENTE M2 4,00 4,00 4,00 0,00 100,00 100,00 27,77 . 111,08 111,08 111,08 0,00%
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
43 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE[ M2 38,64 38,64 38,64 0,00 100,00 100,00 59,01 - 2.280,15 2.280,15 2.280,15 0,00%
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
TOTAL DO ITEM ) - 2.488,99 2.488,99 2.488,99 0,00%
TOTAIS EM R$ | 6.668,84 6.668,84 6.668,84I 0,00%
TOTAIS EM RS (CONTRATADO + ADITIVADO 6.668,84 10.978,23| 17.647,07
OBSERVACOES:
Os servigos medidos e informados neste boletim de medi¢do, encontram-se concluidos, estdo em conformidade| Maria de Fatima Alves da Costa
com os projetos e especificagdes pré-aprovado e foram executados de acordo com as normas técnicas e Prefeito Municipal Responssavel pela Fiscalizagdo da obra
especificagdes.




